

1 User Stories

Story	Titel	Wer	Möchte Was	Warum
1	Projekte erstellen	Projektleiter	Ein leeres Projekt erstellen	Um Aufgaben für Teammitglieder zu bündeln
2	Projekte löschen	Projektleiter	Bestehende Projekte löschen	Um nicht mehr benötigte Projekte zu entfernen
3	Projekte bearbeiten	Projektleiter	Bestehende Projekte bearbeiten	Um langfristig flexibel zu bleiben
4	Übersicht Gesamtzeit	Projektleiter	Die Gesamtarbeitszeit meiner Projekte sehen	Damit ich die Zeitplanung verbessern kann
5	Sortierung der Aufgaben	Projektleiter, Teammitglied	Die Aufgaben nach verbleibender Arbeitszeit sortieren	Die Abschätzung für den Aufwand zu vereinfachen
6	Zeitabschluss	Projektleiter	Am Ende einer erledigten Aufgabe die tatsächlich benötigte Zeit einsehen können	Falls nötig den Zeitplan anpassen und für zukünftige Projekte zu lernen
7	Abhängigkeiten zwischen Aufgaben auflösen	Teammitglied	Die Aufgaben vor und nach einer Aufgaben sehen, wenn diese abhängig sind	Damit eine Aufgabe nicht zum bottleneck wird
8	Projektübersicht	Projektleiter	Eine Übersicht über alle Projekte haben	Um schnell zwischen Projekten wechseln zu können
9	Auswahl der Arbeitsschritte	Projektleiter	Bei der Planung eines Projekts aus verschiedenen Arbeitsschritten wählen	Um die Planung zu erleichtern

2 Mockups

3 Aufwandsabschätzung

3.1 Aufgabe a

Das Projekt wird in kleinere Aufgaben geteilt. Die Aufgaben werden nach Schwierigkeit, Aufwand, Art der Aufgabe (Design, Programmieren) gewichtet und eine geschätzte Zahl an Arbeitsstunden festgelegt.


Die Gesamtzeit ist die summierte Zeit aller Aufgaben, mit einem addierten Puffer.

3.2 Aufgabe b

Als Zahlen nehmen wir: Anzahl der Seiten für die User Story Anzahl der Funktionen Geschätzte Zeit pro Funktion Zeit für das Design Puffer Zeit für Fehlerbehebung

3.3 Aufgabe c

Generelles Setup: 5 Stunden Startseite: 4 Stunden Projektübersicht: 5 Stunden Projektdetailseite: 3 Stunden Seite für ein neues Projekt: 4 Stunden Filter und Sortierung: 2 Stunden



Projektübersicht: Aufgaben in einem Projekt

Feature 1:

↳ Aktuelle Aufgaben | Sortiert by: Due Date | Arbeitszeit: 21h / 24h

Aufgabe	Due	Workload	Status
UML Diagramm	08.05.2026	0/21h	too late
Klassen	29.05.2026	8h/10h	in time
HTML-Seiten	20.09.2026	13h/12h	Over time

+ Neue Aufgabe

Es soll auch möglich sein nach Workload oder nach am nächsten zur Fertigstellung zu sortieren

Aufgaben Reihenfolge

↳ Aufgaben im Projekt:

☒ Klassen Due: 29.05.2026

☐ HTML-Seiten Due: 20.09.2026

Figure 1: UI Mockup